Project	Project Name	Customer	Delivery	Category	DGN			Instructed			RI			Completed			RW			Rate(%)		
					MA1	MB1	Total	MA1	MB1	Total	MA1	MB1	Total	MA1	MB1	Total	MA1	MB1	Total	MA1	MB1	Total
A Project	A Project Name	A Customer	2020-09-23	L	1			1		1				1		1				1		1
			2021-03-24	K	3			3		3				3		3				1		1
				L	21			21		21				21		21				1		1
				M	1		1	1		1				1		1				1		1
			2021-04-23	M	91		91	91		91				91		91				1		1
			2021-05-24	L	11			11		11				11		11				1		1
				M	5		5	5		5				5		5				1		1
B Project	B Project Name	B Customer	2021-03-16	L	9			56		56	34			51		51	5		5	91		91
				M	99		99	52		52	47		47	59		59	-7		-7	113		113
C Project	C Project Name	C Customer	2021-03-08	M	12		12	12		12				12		12				1		1
			2021-03-24	N	39		39	39		39				39		39				1		1
				M	56		56	56		56				56		56				1		1
			2021-04-23	N	41		41	41		41				28		28	13		13	68		68
				M	441		441	441		441				379		379	62		62	85		85
D Project	D Project Name	D Customer	2021-04-18	L	724	3		364	17	381	36			314	17	331	5		5	86	1	86
				M	653	2	655	423	2	443	23		212	427	2	447	-4		-4	1	1	1
Total				L	766	3		453	17	470	70			398	17	415	10		10	180	1	180
				K	3			3		3				3		3				1		1
				M	1,358	2	1,360	1,081	2	1,101	70		259	1,030	2	1,050	51		51	204	1	204
				N	80		80	80		80			0	67		67	13		13	69		69